МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________

____________________________________________________________

г. Нижний Тагил 


     


«___»____________2014 г.                                                                                 

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании (Устава, Положения) от имени муниципального образования город Нижний Тагил, с одной стороны, и 

__________________ ______________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия) с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам аукциона в электронной форме, в соответствии с Протоколом аукционной комиссии №___ от _______ 2014 г., заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по проектированию, строительству и последующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства - объектов наружного освещения города Нижний Тагил (далее – «Объекты»), а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные в п. 1.1 Контракта, выполняются в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по проектированию, строительству и последующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства – объектов наружного освещения города Нижний Тагил (Приложение №1 к Контракту).

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта. 

1.4. права и обязанности Заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования город Нижний Тагил настоящего Контракта установлены соглашением с Администрацией город Нижний Тагил (о передаче полномочий муниципального заказчика/ о предоставлении субсидий) №___________ от _______.

1.5. Настоящий Контракт заключен в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности, на срок производственного цикла выполнения работ, превышающий действие утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Контракта определяется по результатам аукциона в электронной форме и составляет с учетом процентного снижения в размере ___%, утвержденного решением аукционной комиссии (протокол №_________от «____» ________20____ г.) ______________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей (далее по тексту – «Цена Контракта»). 

2.2. Цена Контракта, указанная в п. 2.1. Контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или условиями Контракта.

2.3. В цену Контракта включены все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением условий настоящего Контракта, с утилизацией отходов образованных в процессе демонтажа имеющихся устройств наружного освещения, включая установленные законодательством РФ сборы, налоги, пошлины, иные обязательные платежи.

2.4. Цена Контракта включает в себя:

2.4.1. стоимость работ по проектированию Объектов - ______________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей;

2.4.2. стоимость работ по строительству Объектов - ______________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей;

2.4.3. стоимость работ по техническому обслуживанию Объектов - ______________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей.

2.5. Заказчик осуществляет оплату стоимости работ по Контракту с учетом следующих предельных объемов денежных средств, подлежащих в соответствии с Контрактом, перечислению Заказчиком Подрядчику:

	Год
	Предельный объем денежных средств, подлежащих перечислению Заказчиком Подрядчику в течение календарного года (рублей), в том числе – НДС (рублей)
	С учетом процентного снижения в размере ___%, утвержденного решением аукционной комиссии (протокол №_________от «____» ________20____ г.), в том числе – НДС (рублей)

	2015
	59 188 441,30
	

	2016
	460 260 000,00
	

	2017
	460 260 000,00
	

	2018
	460 260 000,00
	

	2019
	460 260 000,00
	

	2020
	460 260 000,00
	

	2021
	460 260 000,00
	

	2022
	430 314 727,70
	

	2023
	219 034 241,91
	

	2024
	221 422 556,78
	

	2025
	323 619 670,81
	

	2026
	346 273 047,76
	

	2027
	370 512 161,11
	

	2028
	396 448 012,39
	

	2029
	310 556 590,22
	

	2030
	332 295 551,54
	

	2031
	355 556 240,15
	

	2032
	380 445 176,96
	

	2033
	407 076 339,34
	

	2034
	435 571 683,10
	

	2035
	648 547 176,84
	

	2036
	693 945 479,22
	

	2037
	742 521 662,76
	

	2038
	794 498 179,16
	

	2039
	610 911 817,97
	

	2040
	653 675 645,23
	

	2041
	629 489 646,36
	

	2042
	374 196 623,11
	


2.6. В случае превышения в течение календарного года суммы обязательств Заказчика по оплате выполненных работ, с учетом переноса сумм обязательств Заказчика за предыдущие годы в соответствии с настоящим пунктом Контракта, предельных объемов, установленных в п. 2.5. Контракта, соответствующая сумма превышения подлежит оплате в следующем календарном году не позднее «01» февраля. 

2.7. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в соответствии с условиями Контракта после выполнения Подрядчиком работ, по фактически принятым объемам работ, а в период с 2015 по 2027 год не более предельного объема денежных средств, подлежащих перечислению Заказчиком Подрядчику в течение календарного года (рублей), указанного в п. 2.5. Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Заказчик авансирует Подрядчика. При этом общая сумма предоставленных Заказчиком авансов, предоставленных и не зачтенных в счет выполненных работ, не должна превышать 10 % от стоимости работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в текущем календарном году в соответствии с Контрактом.

2.9. Оплата работ по проектированию Объектов производится на основании Акта сдачи-приемки проектных работ, подписываемого Сторонами после получения Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами данного Акта.

2.10. Оплата работ по строительству Объектов производится на основании Акта (Актов) о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами данных документов.

2.11. Оплата работ по техническому обслуживанию Объектов производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по технической эксплуатации, который составляется по форме, установленной в Приложении №___ к Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами данного акта.

2.12. Цена Контракта сформирована исходя из определенной в установленном порядке стоимости работ в ценах 2014 года, скорректированной с учетом прогнозируемого уровня ежегодной инфляции в размере 7% (Семь процентов). 

2.13. Акты сдачи-приемки проектных работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),  Акты сдачи-приемки выполненных работ по технической эксплуатации составляются по ценам, указанным в Приложении №___ к Техническому заданию на выполнение работ с применением процентного снижения в размере ___%, утвержденного решением аукционной комиссии (протокол от «____» ________201__ г. №_________).

2.14. По предложению Заказчика, допускается уменьшение или увеличение  количества (объема) товаров, работ или услуг по Контракту, но не более чем на 10 процентов от общего количества (объема).

2.15. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг по Контракту, по требованию Подрядчика производится соответствующее увеличение Цены Контракта. Размер увеличения определяется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов Цены Контракта.

2.16. При уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг Цена Контракта подлежит снижению. Размер уменьшения определяется пропорционально уменьшению предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
2.17. В случаях уменьшения в установленном законодательством порядке лимитов бюджетных обязательств, доводимых до Заказчика, как получателя бюджетных средств, для исполнения обязательств по настоящему Контракту, Стороны вносят изменения в условия Контракта с целью снижения Цены Контракта, в том числе, путем уменьшения сроков исполнения Контракта и (или) объема товаров и (или) услуг, предусмотренных Контрактом.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

3.1.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.

3.1.2. Окончание работ: 31 декабря 2042 года.

3.2. Сроки выполнения работ по проектированию Объектов:

3.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.

3.2.2. Окончание работ: 31 декабря 2015 года.

3.3. Сроки выполнения работ по строительству Объектов:

3.3.1. Начало выполнения работ: с даты окончания работ по проектированию первого из Объектов. 

3.3.2. Окончание работ: 31 декабря 2017 года.

3.4. Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию Объекта:

3.4.1. Начало выполнения работ: с даты ввода в эксплуатацию первого из Объектов.

3.4.2. Окончание работ: через 25 лет с даты ввода Объекта в эксплуатацию, но не позднее 31 декабря 2042 года.

3.5. Промежуточные сроки выполнения работ по Контракту устанавливаются в графике производства работ (Приложение №___ к Контракту).
3.6. В сроки выполнения работ, установленные графиком производства работ, не включается время, необходимое для приемки работ Заказчиком.

3.7. Подрядчик имеет право выполнить работы по Контракту досрочно и сдать их Заказчику досрочно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения с запросом Подрядчика к Заказчику передать Подрядчику исходные данные для проектирования Объектов в соответствии перечнем, установленным в Задании на проектирование (Приложение №___ к Контракту).

4.1.4. Использовать проектную документацию только на цели, предусмотренные Контрактом.

4.1.5. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала работ по строительству Объекта передать Подрядчику по соответствующему Объекту утвержденную проектную документацию со штампом «В производство работ» с подписью и печатью Заказчика.

4.1.6. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала работ по строительству Объекта передать Подрядчику по соответствующему Объекту строительную площадку, пригодную для производства строительных работ согласно проектной документации, на период строительства данного Объекта.

4.1.7. Организовать строительный контроль, своевременно производить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим  законодательством.

4.1.8. По письменному уведомлению Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта организовать совместно с Подрядчиком его приёмку.

4.1.9. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.1.10. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в течение 5 (Пять) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. В случае принятия решения о целесообразности продолжения работ срок окончания выполнения работ по Контракту переносится на соответствующий период времени. 

4.1.11. Своевременно производить оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.12. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, предусмотренных Контрактом.

4.1.13. Назначить в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта представителей Заказчика, уполномоченных на осуществление контроля за ходом работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде, с указанием представленных им полномочий.

4.1.14. Ввести Объекты в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.2.4. Давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

4.2.5. Включать в журнал учета работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства: 

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика исходных данных, указанных в п.4.1.1. Контракта, предоставить Заказчику на согласование график производства работ по проектированию с указанием сроков сдачи проектных работ по Объектам. При этом общий срок проектирования не может превышать сроки указанный в пункте 3.2.2.

5.1.2. Выполнить работы по проектированию Объектов в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №___ к Контракту) в сроки, установленные графиком производства работ по проектированию Объектов, но не позднее срока установленного п. 3.2.2. настоящего контракта

5.1.3. Обеспечивать соответствие результатов проектных работ требованиям Задания на проектирование (Приложение №___ к Контракту), СНиП и действующих нормативных актов РФ, а также требованиям качества, безопасности жизни и здоровья (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),  установленным действующим законодательством РФ.

Своими силами и за свой счет согласовать разработанную проектную документацию в смежных, энергоснабжающих организациях.

Своими силами и за свой счет сдать проектную документацию в органы экспертизы и производить ее защиту. Проектная документация сдается Подрядчиком в органы экспертизы только после того как проектная документация будет предварительно согласована Заказчиком.

5.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и нормативным документам РФ.

5.1.5. Не передавать проектную документацию третьим лицам без получения письменного согласия Заказчика.

5.1.6.  Выполнить работы по строительству Объектов в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией в сроки, установленные графиком производства работ по строительству Объектов.
5.1.7. Обеспечить проведение строительных работ необходимыми материалами и оборудованием, а также осуществить их надлежащую приемку, разгрузку, складирование. Обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов, образовавшихся в процессе демонтажа имеющихся устройств наружного освещения в соответствии законодательством РФ.

5.1.8. Использовать для выполнения строительных работ материалы, конструкции и оборудование, которые соответствуют проектной документации и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Все используемые при выполнении работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта. 

5.1.9. Оформить документы, получить согласования и разрешения, осуществить иные действия, необходимые для производства работ по Контракту с учетом требований действующего законодательства.

5.1.10. Оформлять и вести соответствующую оперативно-техническую документацию по проведению работ. Вести с момента начала строительных работ и до их завершения, оформленные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке. 

5.1.11. Обеспечивать соответствие результатов строительных работ требованиям утвержденной Заказчиком проектной документации, а также требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.12. Привлечь к производству работ за свой счет и под свою ответственность третьих лиц (субподрядчиков). Субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям, предъявляемым при производстве данных работ. Подрядчик вправе передавать на субподряд выполнение полного комплекса работ по технической эксплуатации осветительных установок.

5.1.13. После строительства Объектов и ввода их в эксплуатацию приступить к их техническому обслуживанию.

5.1.14. Выполнять работы по техническому обслуживанию Объектов в полном соответствии с требованиями Приложения № ___ к Контракту, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00) и иных действующих на момент выполнения работ до окончания действия срока Контракта норм и правил.

5.1.15. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

         5.1.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении  независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, в том числе в случае обнаружения непригодности или недостаточности исходных данных и/или иной представленной Заказчиком документации, выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, и сообщить об этом Заказчику, в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ, указав Объект или этап в отношении которых производится приостановка выполнения работ. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Заказчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае служат основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика указаний о продолжении работ либо при устранении независящих от Подрядчика обстоятельств, послуживших основанием для приостановления работ, письменно уведомляет Заказчика о возобновлении производства приостановленных работ.

5.1.17. Обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие Подрядчика установленным законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, в течение всего срока выполнения данных работ.

5.1.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.1.19. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ходом выполнения работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием представленных им полномочий.

5.1.20. В случае привлечения к исполнению настоящего Контракта третьих лиц – субподрядчиков, в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора субподряда, предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять) % Цены контракта.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Контракте. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту.

5.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в соответствии со сроками, указанными в разделе 3 настоящего Контракта. Заказчик осуществляет технический надзор за объемом выполненных работ и качеством работ, и совместно с Подрядчиком осуществляет приемку-сдачу выполненных работ.

6.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по строительству Объектов и их технической эксплуатации в течение всего периода работ.

6.3. После завершения выполнения работ по проектированию каждого Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику комплект проектной документации по Объекту и Акт сдачи-приемки проектных работ по Объекту, подписанный со стороны Подрядчика, в 2 (двух) экземплярах.  Акт сдачи-приёмки проектных работ по Объекту составляется по форме, установленной в Приложении № ___ к настоящему Контракту.

6.4. Комиссия Заказчика в составе не менее 5 человек на основании экспертного заключения в течение 10 дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.3. Контракта, должна рассмотреть полученные документы и результат работ и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ утверждается Заказчиком. 

6.5. Комиссия Заказчика рассматривает результаты проектных работ и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Задании на проектирование (Приложение №___ к Контракту), и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки проектных работ по Объекту либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

6.6. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/ произвести доработки за свой счет.

6.7. По истечении указанного в пункте 6.4. Контракта срока, при отсутствии запроса Заказчика о предоставлении разъяснений касательно результатов проектных работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, работы по проектированию соответствующего Объекта считаются принятыми и утвержденными Заказчиком, стоимость выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

6.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов проектных работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, и/или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня обязан предоставить Заказчику соответственно запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки/ произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/ замечаниями комплект проектной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки проектных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах.

6.9. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/ выполнении доработок в надлежащем порядке, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик в течение 5 дней после получения отчета подписывает со своей стороны Акт сдачи-приёмки проектных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах и 1 (один) экземпляр направляет Подрядчику.

6.10. По истечении указанного в пункте 6.9. Контракта срока, при отсутствии нового запроса Заказчика или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ и доработок, работы по проектированию соответствующего Объекта считаются принятыми и утвержденными Заказчиком, стоимость выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

6.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки проектных работ по Объекту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.12. После завершения выполнения работ по строительству каждого Объекта Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ. 

По согласованию с Заказчиком Подрядчик может сдавать результаты работ по каждому Объекту ежемесячно по факту выполненных работ по исполнительным сметам.

6.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 6.12. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),  подписанные со стороны Подрядчика, в 2 (двух) экземплярах и комплект документации, относящейся к работам по строительству Объекта, согласно перечню, содержащемуся в Приложении № ____ к Контракту. 

6.14. Комиссия Заказчика в составе не менее 5 человек на основании экспертного заключения в течение 10 дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.13. Контракта, должна рассмотреть полученные документы и результат работ и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ утверждается Заказчиком. 

6.15. Комиссия Заказчика рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных строительных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, проектной документации, и направляет Подрядчику подписанный со стороны Заказчика 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) или направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов строительных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

6.16. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком устранить указанные недостатки/ произвести доработки за свой счет.

6.17. По истечении указанного в пункте 6.14. Контракта срока, при отсутствии запроса Заказчика о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, работы по строительству соответствующего Объекта считаются принятыми и утвержденными Заказчиком, стоимость выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

6.18. В случае получения запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов строительных работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные замечания/ недостатки/ произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/ замечаниями комплект документации, относящейся к выполненным работам по строительству Объекта, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2 (двух) экземплярах.

6.19. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик в течение 5 (пять) дней подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2 (двух) экземплярах и по одному экземпляру направляет Подрядчику.

6.20. По истечении указанного в пункте 6.19. Контракта срока, при отсутствии нового запроса Заказчика о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, работы по строительству соответствующего Объекта считаются принятыми и утвержденными Заказчиком, стоимость выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.
6.21. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)  являются основанием для оплаты выполненных работ. 

6.22. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком строительных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать за свой счет независимых экспертов.

6.23. Ввод объектов наружного освещения в эксплуатацию после проведения строительных работ осуществляется в течение 5 дней с момента завершения строительных работ в соответствии с нормативными документами, утверждёнными действующим законодательством РФ  и оформляется актом сдачи-приемки объекта наружного освещения. 

6.24. Подрядчик обязан извещать Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ), не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

6.25. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

6.26. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае вскрытие работ и их последующее восстановление по требованию Заказчика производится за его счет.

6.27. До приемки Заказчиком предусмотренных Контрактом строительных работ, риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

6.28. После завершения строительства соответствующего Объекта и ввода его в эксплуатацию Подрядчик приступает к техническому обслуживанию данного Объекта.

6.29. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки объекта наружного освещения по первому Объекту Стороны обязуются подписать в двух экземплярах Акт определения Объектов, в отношении которых будет осуществляться техническая эксплуатация. 

6.30. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки объекта наружного освещения по каждому следующему Объекту Стороны обязуются подписать дополнения к Акту определения Объектов, в отношении которых будет осуществляться техническая эксплуатация. 

6.31. Оформление приемки выполненных работ по технической эксплуатации Объектов производится ежемесячно по Актам сдачи-приемки выполненных работ по технической эксплуатации, которые составляются по форме, установленной в Приложении №___ к Контракту. 

6.32. Подрядчик ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца (начиная с месяца, следующего за месяцем подписания  Акта определения Объектов, в отношении которых будет осуществляться техническая эксплуатация) направляет Заказчику на подписание Акты сдачи-приемки выполненных работ по технической эксплуатации (с комплектом документации согласно Приложению №___ к Контракту).

6.33. Комиссия Заказчика в составе не менее 5 человек на основании экспертного заключения в течение 10 дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.32. Контракта, должна рассмотреть полученные документы и результат работ и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ утверждается Заказчиком. 

6.34. Комиссия Заказчика рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по технической эксплуатации на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Приложении №___ к настоящему Контракту, и направляет Подрядчику подписанный со стороны Заказчика 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по технической эксплуатации или мотивированный отказ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

6.35. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/ произвести доработки за свой счет.

6.36. По истечении указанного в пункте 6.33. Контракта срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика работы по технической эксплуатации Объектов считаются принятыми Заказчиком, стоимость выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

6.37. В случае если Заказчиком в процессе приемки работ по технической эксплуатации Объектов будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан устранить их в согласованный с Заказчиком срок. 

6.38. Ежедневный процент горения светильников в установках наружного освещения должен составлять не менее 95 процентов. 

В надземных мостовых пешеходных переходах процент горения светильников должен оставлять не менее 90%, как в дневном, так и в ночном режиме (при числе задействованных светильников в ночном режиме менее 10 допускается 1 не горящий). 

Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу установленных светильников по маршруту объезда для соответствующих категорий улиц, площадей, микрорайонов. Маршруты объездов установок наружного освещения для определения процента горения светильников должны включать, как правило, проверку не менее 10% - числа светильников соответствующих категорий улиц и объектов.

6.39. В надземных мостовых пешеходных переходах процент горения светильников должен оставлять не менее 90%, как в дневном, так и в ночном режиме (при числе задействованных светильников в ночном режиме менее 10 допускается 1 не горящий). 

6.40. В случае некачественного выполнения Подрядчиком работ по технической эксплуатации Объектов в надземных мостовых пешеходных переходах, в результате которого в отчетном месяце процент негорящих светильников составил более 10 (десять) процентов от общего числа светильников в надземных мостовых пешеходных переходах, находящихся в эксплуатации у Подрядчика, при составлении Акта сдачи-приемки выполненных работ по технической эксплуатации за соответствующий месяц из количества светильников в надземных мостовых пешеходных переходах, находящихся в эксплуатации у Подрядчика, исключаются негорящие светильники, превышающие 10 (десять) процентов.

6.41. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу установленных светильников по маршруту объезда для соответствующих категорий улиц, площадей, микрорайонов. 

6.42. Маршруты объездов установок наружного освещения для определения процента горения светильников должны включать, как правило, проверку до 10% - числа светильников соответствующих категорий улиц и объектов.

6.43. После выполнения Сторонами в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик подписывают Акт реализации муниципального контракта (по форме, установленной в Приложении № ____ к Контракту).

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует качество результатов работ по строительству Объектов в соответствии с требованиями, установленными проектной документацией,  а также требованиями к качеству, безопасности жизни и здоровья (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту работы по строительству каждого из Объектов составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по соответствующему Объекту.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя на Объект не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов, в целях их подтверждения Заказчик, назначает экспертную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта и/или стоимости этапа Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку. 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта/стоимости этапа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта/стоимости этапа. 

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от не уплаченной в срок Цены Контракта/стоимости этапа.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % Цены Контракта, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.2., 5.1.3., 5.1.6., 5.1.11., 5.1.13, 5.1.14., 7.3. Контракта (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующие требованиям, установленным Техническим заданием на выполнение работ по проектированию, строительству и последующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства – объектов наружного освещения города Нижний Тагил (Приложение №1 к Контракту), в том числе: нарушение сроков проектирования, нарушение сроков строительства объектов,  не обеспечение горения необходимого количества (процентов) светильников наружного освещения.

8.6. При неисполнении или не надлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту в соответствии с п. 8.5 Контракта, документами, фиксирующими факт нарушения обязательства, являются: 

- двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;                                                   - односторонний акт Заказчика  в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двустороннего акта в течение 5 (пять) календарных дней с даты получения соответствующего требования. 

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.2., 5.1.6., 5.1.13, 7.3. Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком).

8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.3., 5.1.11., 5.1.14, 6.38, 6.39 Контракта, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 0,5 (Ноль целях пять десятых) % от Цены Контракта, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.9. В случае непредставления Заказчику указанной в п. 5.1.20. настоящего Контракта информации Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.10. Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недооказания/не довыполнения работ и/или завышения стоимости Подрядчиком, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.12. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменение Контракта производится в следующих случаях:

10.1.1. В случае увеличения или уменьшения по предложению Заказчика в соответствии с п. 2.14 Контракта предусмотренных Контрактом количества товара, объема работ или услуг. При этом изменение Цены Контракта осуществляется с учетом п.п. 2.15, 2.16 Контракта;

10.1.2. По соглашению сторон в отношении изменений, предусмотренных пунктом 1 Статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10.1.3. По соглашению сторон в отношении иных изменений, не предусмотренных п. 10.1.2. Контракта. 

10.2. Контракт может быть расторгнут:

10.2.1. По соглашению Сторон;

10.2.2. В судебном порядке;

10.2.3. В случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.4. Расторжение Контракта в одностороннем порядке в соответствии с п. 10.2.3 Контракта осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10.5. Решение об одностороннем расторжении Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 15 Контракта.

10.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.7. В случае расторжения Контракта, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Подрядчиком, а также иные обязательства Сторон. По результатам сверки Стороны осуществляют соответствующие взаиморасчеты.

10.8. Стороны договорились, что если по итогам любого календарного года в период действия Контракта превышение фактического уровня инфляции  над прогнозным уровнем инфляции в соответствии с условиями, указанными в п. 2.12 Контракта и учтенными при формировании Цены Контракта, составит более 10% (Десять процентов), Цена Контракта может быть увеличена на основании решения местной администрации в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

Указанное увеличение Цены Контракта осуществляется путем соответствующего увеличения стоимости будущих работ / услуг, подлежащих выполнению с даты принятия решения об увеличении Цены Контракта.

В качестве показателя фактической инфляции за истекший календарный год берется показатель индекса потребительских цен, в установленном порядке публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

10.9. Стороны договорились, что Контракт прекращает свое действие, в следующих случаях:

10.9.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком следующих обязательств по Контракту:

- нарушение по вине Подрядчика сроков проектирования, указанных в пункте 3.2.2 Контракта более чем на 6 (Шесть) месяцев;

- нарушение по вине Подрядчика сроков строительства объектов, указанных в пункте 3.3.2 Контракта более чем на 6 (Шесть) месяцев;

- по осуществлению технической эксплуатации: нарушение по вине Подрядчика сроков, установленных в акте, составленном Заказчиком об устранении указанных в акте недостатков, более чем на 6 (Шесть) месяца.

10.9.2. предъявления Заказчиком в течение любого непрерывного периода действия Контракта длительностью 12 (Двенадцать) месяцев требований к Подрядчику об уплате неустойки (пеней, штрафов) в связи неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту в размере, превышающим 100 % (Сто процентов) от стоимости работ по проектированию по Контракту, подлежащих выполнению в течение указанного периода, или превышающим 20 % (Двадцать процентов) от стоимости работ по строительству по Контракту, подлежащих выполнению в течение указанного периода, или  превышающим 20 % (Двадцать процентов) от стоимости работ по техническому обслуживанию по Контракту, но не менее чем 0,6 % (Ноль целях шесть десятых) от Цены Контракта.

10.9.3. в случае, если Цена Контракта не будет увеличена в соответствии с п. 10.8. Контракта в течение 3 (Три) месяцев с момента возникновения обстоятельств, указанных в п. 10.8 Контракта.

10.10. В случае прекращения Контракта в соответствии с пунктом 10.9. Контракта Стороны осуществляют действия, указанные в пункте 10.7. Контракта.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию и(или) денежные средства на счёт Заказчика.

11.2. Сумма обеспечения исполнения Контракта, предоставляемого в соответствии с п. 11.1. Контракта, устанавливается в размере  _____________________  (__________________________) руб. __ коп., что соответствует 10 (десяти) % от начальной (максимальной) цены Контракта. 

11.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту:  до 1 февраля 2043 г.

11.4. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику на его банковский счёт, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня истечения срока -  1 февраля 2043 г.

11.5. Банковская гарантия, предоставленная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежит возврату Подрядчику:

11.5.1. в течение 10 (десять) банковских дней со дня истечения срока Контракта;

11.5.2. в течение 30 (тридцать) банковских дней со дня досрочного расторжения Контракта в соответствии с п. 10.2. Контракта.

11.6. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

11.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

11.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения Контракта.

11.9. В случае обращения Подрядчика к Заказчику с требованием о замене обеспечения по основаниям, указанным в п. 11.8. Контракта, Заказчик обязан вернуть денежные средства или заменяемую банковскую гарантию не позднее 10 (десять) банковских дней с даты предоставления Подрядчиком нового (измененного) обеспечения.

11.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счёт обеспечения по настоящему Контракту путем предъявления соответствующих требований по банковской гарантии или удержания внесённых Подрядчиком на счёт Заказчика денежных средств.

11.11. Предъявление требований по банковской гарантии, предоставленной Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, осуществляется путем направления Заказчиком гаранту документов, указанных в такой гарантии.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области  Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

12.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

12.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (предприятия), которой направлена претензия.

12.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

12.2.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «01» января 2043 года.

13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 13.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

13.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в сроки и порядке в соответствии с  действующим законодательством РФ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

14.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить в документарном виде Контракт в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

- Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ по проектированию, строительству и последующему техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства – объектов наружного освещения города Нижний Тагил»;

- Приложение № 2 «____________________________»;

- Приложение № 3 «____________________________»;

- Приложение № 4 «____________________________»;

- Приложение № 5 «____________________________».

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №___ к Контракту № ____ от «___» _______ г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ (ОБЪЕКТАМ)

	Заказчик
		Подрядчик

	____________
		
	_____________
		

	АКТ от «___»__________ 20__ г.

СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ ____(ОБЪЕКТАМ)

___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

Выполненные Подрядчиком работы по объекту ___ (объектам) (указываются № объекта/объектов) по ________________________________________________________ (указывается наименование объекта/объектов), удовлетворяют условиям Контракта №_________ от «____» _____________ 20_ г. (далее - Контракт).

Отчетная документация по объекту ___ (объектам) (указывается № объекта/объектов) передана Подрядчиком и принята Заказчиком.

Работы по объекту ___ (объектам) (указывается № объекта/объектов) выполнены в полном объеме, в установленный срок, замечаний нет. 

Стоимость выполненных работ, в том числе НДС (18%)

Следует к перечислению в соответствии с пунктом 2.5. Контракта, в том числе НДС (18%)

Работу принял: 

от Заказчика

Работу сдал: 

от Подрядчика

_____________________________                             

_____________________________

М.П.







М.П.



	Заказчик
	
	Подрядчик

	
	
	

	__________________ 
	
	____________________ 

	
	
	

	«___» ____________ 20_ г.
	
	«___» ____________ 20_ г.

	М.П.
	
	М.П.



Приложение №___ к Контракту № ____ от «___» _______ г.

ФОРМА   АКТА  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	АКТ  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

к муниципальному контракту №__________ от «___» ________20___ г.

№ ______ 






от ___________20___ г.

______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

за  _____________ (указывается месяц выполнения работ) месяц 20__ года в соответствии с Контрактом № _________ от «___» ______ 20___ года  Подрядчик выполнил работы по технической эксплуатации объектов наружного освещения:

Светоточка -  установка наружного освещения (осветительный прибор, один или более, с кронштейном или без, установленный на одной опорной конструкции (опора, тросовая растяжка, стена здания и т.д.), с распределительной линией электропередачи 0,4 кВ).

Виды объектов НО

Расчетная единица

Количество единиц, находившихся в эксплуатации

Расценка 

за единицу 

в день, 

руб., с НДС

Стоимость работ, 

руб., с НДС, без  учета процентного снижения *

 Стоимость работ, 

руб., с НДС, с  учетом процентного снижения *

1.  Светоточки на магистралях, пешеходных переходах (светильники, опорные конструкции, цоколя, кабельные ящики, кабельные колодцы)
Светоточка
 

 

2. Светоточки на дворовых территориях и внутриквартальных проездах, местах общего пользования (светильники, опорные конструкции, цоколя, кабельные ящики, кабельные колодцы)
Светоточка
3. Светоточки на объектах садово-паркового хозяйства (светильники, опорные конструкции,

цоколя, кабельные ящики, кабельные колодцы)
Светоточка
4. Светоточки на объектах социальной сферы (светильники, опорные конструкции,
цоколя, кабельные ящики, кабельные колодцы) 
Светоточка
5. Система управления наружным освещением 
Исполнительный пункт

6. Распределительная сеть 6-10-0,4 кВ
1 км сети



	* Процентное снижение в размере _____ % утверждено решением аукционной комиссии (протокол от «____» ________20__ г. № _________)

Стоимость выполненных Подрядчиком работ по технической эксплуатации объектов наружного освещения, за ______ месяц 20__ года составляет _____________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС 18 % ______ (сумма цифрами).

Сумма аванса, выплаченная Подрядчику, составила _____________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС 18 % ______ (сумма цифрами).


С учетом выплаченного аванса подлежит оплате Подрядчику _____________ ____________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС 18 % ______ (сумма цифрами).

от Подрядчика



от Заказчика

работы сдал:




работы принял:

_______________



______________

_______________



______________

М.П. 





М.П.



	Заказчик
	
	Подрядчик

	
	
	

	__________________ 
	
	____________________ 

	
	
	

	«___» ____________ 20_ г.
	
	«___» ____________ 20_ г.

	М.П.
	
	М.П.


Приложение №___ к Контракту № ____ от «___» _______ г.

ФОРМА АКТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

	АКТ

о реализации муниципального контракта

№ _______________________________________ от ____________.









«___»________________20___г.

________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________, действующей на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что выполненные работы по (указывается вид выполненных работ в соответствии с  муниципальным контрактом) удовлетворяют условиям муниципального контракта № ____________________________ от _____________________.
Работы выполнены 










                         (в (не)полном объёме,  в установленный срок (с нарушением срока), 




                                 наличие замечаний Заказчика)

Стоимость, руб.***

Стоимость выполненных работ с учетом НДС 18%

Оплачено выполненных работ с учетом НДС 18%


Настоящий Акт составлен в___ (____) экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  по одному в для каждой из сторон.

*** По переходящим муниципальным контрактам указывается общая сумма по стоимости и по оплате, дополнительно вводятся графы с разбивкой сумм по годам.

Заказчик

Подрядчик

__________________ 
____________________ 

«___» ____________ 20_ г.
«___» ____________ 20_ г.

М.П.

М.П.



	Заказчик
	
	Подрядчик

	
	
	

	__________________ 
	
	____________________ 

	
	
	

	«___» ____________ 20_ г.
	
	«___» ____________ 20_ г.

	М.П.
	
	М.П.


Приложение №___ к Контракту № ____ от «___» _______ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

ПРИ СДАЧЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Опись предъявляемых документов - 1 экз.

2. Акт сдачи-приемки выполненных работ по замене оборудования   – 2 экз.

3. Акт о ликвидации оборудования с накладной со склада Заказчика – 2 экз. (при демонтаже оборудования)

Накладная, подтверждающая сдачу оборудования в специализированные организации, имеющие лицензии на переработку или их вторичное использование - 1 экз. и копия лицензии специализированной организации - 1 экз. (при демонтаже железобетонного оборудования)

4. Схемы -  1 экз.

5. Поадресная расшифровка в табличном виде -1 экз.

	Заказчик
	
	Подрядчик



	
	
	

	
	
	

	____________________
	
	___________________

	
	
	

	 «___» ____________ 20__ г.
	
	 «___» ____________ 20__ г.

	М.П.
	
	М.П.


Приложение №___ к Контракту № ____ от «___» _______ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ

ПОДРЯДЧИКОМ ПРИ СДАЧЕ РАБОТ

1. Опись предъявляемых документов - 1 экз.

Балансовая документация:

2. Унифицированная форма № ОС – 1 или ОС-3 (Заказчик) - 4 экз.

3. Извещение (Заказчик) - 4 экз.

4. Приложение к Извещению (Заказчик) - 4 экз.

5. Распорядительные документы:

5.1. Для городского заказа:

  - Извлечение из титульного списка городского заказа на строительство – 1экз.

Техническая документация:

6. Акт сдачи-приемки объекта наружного освещения (с указанием типа опор: оцинкованные или лакокрасочные; полной маркировки кронштейнов и светильников согласно проекта; указанием ТП, от которого осуществляется электроснабжение светильников, Завода-Изготовителя, административного округа – местонахождение объекта) –  4 экз.

7. Акт о ликвидации оборудования с накладной со склада Заказчика - 1 экз.:

Демонтированное оборудование (согласно технических условий) необходимо передавать на склад Заказчика.

Демонтируемое железобетонное оборудование необходимо сдавать в специализированные организации, имеющие лицензии на переработку или их вторичное использование. При этом Заказчику должны быть представлены: 

- накладная, подтверждающая сданное оборудование;

- копия лицензии специализированной организации.  

8. Инвентарная ведомость оборудования установленного на объекте - 1 экз.

9. Акт осмотра кабеля  на барабане (при необходимости для импортных кабелей протоколы разборки и осмотра образцов) - 1 экз.

10. Акт  вскрытия светильников - 1 экз.

11. Акт на скрытые работы по устройству фундаментов опор, прокладку  кабелей в трубах - 1 экз. В акте указать пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями.

12. Кабельный  журнал  (прокладочную ведомость) (в соответствии с ГОСТ 21.608-84, форма № 6 для прокладки методом трас, ГОСТ 21.613-88 и общие требования, разработанные ВНПИ Тяжпромэлектропроект (взамен ВСН 381-85)) - 1 экз.

13. Акт  осмотра  кабеля  перед  закрытием - 1 экз.

14. Акт  разграничения  балансовой  принадлежности  и  эксплуатационной  ответственности  с территориальной электросетевой компанией (в случае подключения вновь построенной линии наружного освещения к сетям территориальной электросетевой компании) - 1 экз.

15. Акт - ведомость  на  приборы  учета  электроэнергии (счетчики,  трансформаторы тока) и счет фактура (в случае подключения вновь построенной линии наружного освещения к сетям территориальной электросетевой компании) - 1 экз.

16. Однолинейную  схему  пункта  питания и присоединение  потребителей, их мощности,

типа и сечения питающих и распределительных кабелей, типы и номинальные токи всего оборудования щита - 1 экз.

17. Гарантийное письмо на установку наружного освещения (2  года) - 1 экз.

18. Гарантийное письмо на предоставление полной технической и балансовой документации в течение месяца  после подписания актов сдачи-приемки и технической приемки - 1 экз.  

19. Исполнительный чертеж трассы в масштабе 1 : 500 на листе кальки формата А1, ситуационный  план в масштабе 1 : 2000 и две копии (не  более  8 м.  от  зданий,  «поднять в цвете») - 1 экз.

20. Паспорта и сертификаты на оборудование (на опоры, кронштейны), заверенные печатью завода-изготовителя – каждый документ в 1 экз.

Технический отчет (каждый документ в 1 экземпляре):

21. Протокол визуального осмотра.

22. Протоколы  замеров  сопротивления изоляции оборудования  пункта  питания и кабелей, и проверки наличия цепи заземленного оборудования с заземлителями.

23. Протокол измерения токов короткого замыкания (сопротивление петли  "фаза-нуль"), после подачи напряжения  по постоянной схеме.

24. Протокол замера сопротивления изоляции кабельной линии.

25. Протокол светотехнических параметров.

Все документы заполняются только печатным шрифтом, каждый лист в отчёте должен быть пронумерован. Технический отчёт должен включать в себя (помимо протоколов и списка) копию свидетельства СРО с перечнем разрешённых работ, копию регистрации лаборатории, копии паспортов электроизмерительных приборов, копии листов поверок приборов. Копии должны быть заверены синей печатью организации. В составе исполнительной документации должен быть альбом рабочей документации со штампом «Исполнительная документация» на каждом листе РД за подписью главного инженера (директора) подрядной организации. В каждом протоколе визуального осмотра должна быть указана дата осмотра; в протоколах визуального осмотра, измерения сопротивления изоляции, измерения петли фаза-нуль должны быть указаны даты проведённых измерений.

	Заказчик
	
	Подрядчик
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