
                                                               (Образец)

                                  ОТЧЕТ
 о мониторинге реализации крупного проекта с государственным участием

      1. Наименование крупного проекта
 Модернизация железнодорожной инфраструктуры

      2. Цель крупного проекта
 Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры

      3. Срок реализации крупного проекта: с 2015 г. по  2019 г.в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации крупного проекта (Протокол от 11.11.2013 №111)
 (со ссылкой на обосновывающий документ)
      4.  Направление   реализации   крупного   проекта   (строительство,реконструкция объекта  капитального  строительства,  иные   инвестиции в основной капитал)
 Строительство, реконструкция объекта капитального строительства

      5.   Механизм,   в   рамках   которого     предоставляются средства
 федерального бюджета  (федеральная  адресная  инвестиционная  программа,
 Инвестиционный   фонд   Российской   Федерации,    Фонд    национального
 благосостояния, иной механизм), а также  ссылка  на  основание  (решение
 Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации),
 в соответствии с которым предоставляются средства федерального бюджета
 Федеральная адресная инвестиционная программа (Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 г. № 11-Р).

      6. Главный распорядитель средств федерального бюджета
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта

      7. Государственный заказчик (если для реализации  крупного  проекта должен   заключаться   государственный   контракт   в     соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и  муниципальных нужд")
 Федерально агентство железнодорожного транспорта

      8. Сведения о застройщике и (или) техническом заказчике(при его наличии):
      полное и сокращенное наименование юридического лица
 Акционерное общество «Василек» (АО «Василек»)

      организационно-правовая форма юридического лица
 Акционерное общество

      должность, фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица
 Генеральный директор Иванов Иван Иванович

      9. Участники крупного проекта
 АО «Василек»

      10.  Наличие  утвержденного  в  установленном  порядке   задания на проектирование с указанием реквизитов документа
 Задание на проектирование от 11.01.2014 № 111

      11.  Наличие  утвержденной  в   установленном   порядке   проектной документации по крупному проекту с указанием реквизитов документа
 Проектная документация от 11.01.2014 г. №0101
      12. Реквизиты положительного заключения государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
 10.10.2014 гг. №11-01-ГЭ
                        
      13. Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости крупного проекта
 11.11.2014 г. № 12-12-Э
                        
      14.  Реквизиты  положительного  сводного  заключения  о  проведении публичного технологического и ценового аудита крупного проекта, в случае если его проведение предусмотрено законодательством Российской Федерации 11.12.2014 г. №1110011

      15. Количественные  показатели  (мощность)  результатов  реализации крупного проекта в натуральных показателях:
      в  соответствии  с  актом  о  предоставлении  средств  федерального бюджета на реализацию крупного проекта (в случае  если  принятие  такого акта предусмотрено законодательством  Российской  Федерации)  650 км ж/д полотна,
 актом об утверждении паспорта крупного проекта 650 км ж/д полотна, соглашением  о предоставлении средств федерального бюджета 650 км ж/д полотна;
      в соответствии с утвержденным в установленном порядке  заданием  на проектирование 650 км ж/д полотна;
      в соответствии с заключением государственной  экспертизы  проектной документации  и  результатов  инженерных  изысканий   крупного   проекта 650 км ж/д полотна;
      в  соответствии   с   заключенными   государственными   контрактами(договорами  на  выполнение  подрядных  работ)   по     крупному проекту 650 км ж/д полотна.
      16. Стоимость крупного проекта, млн. рублей:
      в  соответствии  с  актом  о  предоставлении  средств  федерального бюджета на реализацию крупного проекта (в случае  если  принятие  такого акта предусмотрено законодательством  Российской  Федерации),   актом об утверждении паспорта  крупного  проекта,  соглашением  о  предоставлении средств   федерального   бюджета   в    ценах       соответствующих лет: 100 млн. руб.(включая НДС, без НДС - нужное подчеркнуть);
      в соответствии с утвержденным в установленном порядке  заданием  на проектирование в ценах соответствующих лет: 100 млн. руб. (включая НДС,  без НДС - нужное подчеркнуть);
      в соответствии с заключением о  достоверности  определения  сметной стоимости крупного проекта:
      в ценах года ее определения - 2014 г.: 80 млн. Руб. (включая  НДС, без НДС - нужное подчеркнуть),
      в ценах соответствующих лет: 100 млн. руб.  (включая  НДС,  без   НДС - нужное подчеркнуть);
      по результатам заключения государственных контрактов (договоров  на подрядные работы) по крупному проекту с указанием сроков его  исполнения
 - с 2014 г. по 2019  г.:  92 млн. руб.(включая  НДС,  без   НДС -
 нужное подчеркнуть).
      17. Экономия  по  результатам  проведения  конкурсных   процедур по
 заключению государственных контрактов (договоров) на реализацию крупного проекта, млн. рублей: 8  млн. руб.

      18. Источники и объемы  финансирования  крупного  проекта  в  ценах соответствующих лет, млн. рублей:


	Годы реализации крупного проекта
	Стоимость крупного проекта
	Источники финансирования крупного проекта

	
	
	средства федерального бюджета
	средства бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета
	собственные средства застройщика
	другие внебюджетные источники финансирования

	крупный проект - всего
	1 00
	70
	-
	20
	5

	в том числе:
2016 год
	60
	30
	-
	-
	-

	в том числе:
2017 год
	20
	15
	-
	5
	-

	
в том числе:
2018 год
	20
	10
	
	5
	5





      19.  Отношение  стоимости   крупного   проекта   к   количественным показателям (мощности) результатов  реализации  крупного  проекта,  млн. рублей на единицу результата, в ценах соответствующих лет: 0,8.
      20.   Адрес   сайта   в     информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  на  котором  размещена  информация  о  реализации  крупного проекта:ХХХХХХ.РУ
      21. Сведения о проведении конкурсных процедур, необходимых для реализации крупного проекта:


	N п/п
	Наименование видов работ (предмет конкурсных процедур), начальная цена конкурсных процедур
	Дата объявления конкурсных процедур, дата подведения итогов конкурсных процедур по определению исполнителя
	Наименования организаций, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, с указанием предложенной ими стоимости работ и даты подачи заявки
	Наименование победителя с указанием предложенной стоимости работ
	Итоговая стоимость работ по результатам проведения конкурсных процедур
	Информация о внесении изменений в стоимость работ с указанием причин
	Дополнительные сведения о проведении (отмене) конкурсных процедур (жалобы, отмена итогов, отклонение заявок и т.п.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Конкурс на оказание услуг по поставке оборудования, НМЦК: 2 млн. Руб.
	11.01.2016
	ООО «Ромашка « - 1,7 млн.руб.
АО «Береза» - 1,9 млн. руб.
	ООО «Ромашка» - 1, 7 млн. руб.
	1,7 млн. руб.
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	





      22. Сведения о ходе реализации крупного проекта (нарастающим итогом в течение отчетного финансового
 года)

	Годы реализации крупного проекта
	Объем выполненных работ на дату отчета (млн. рублей, процентов от общего объема)
	Размер перечисленных средств на дату отчета - всего и в том числе аванс (млн. рублей, процентов от общего объема)
	Размер средств федерального бюджета (млн. рублей, процентов от общего объема)
	Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (млн. рублей, процентов от общего объема)
	Размер собственных средств застройщика (млн. рублей, процентов от общего объема)
	Размер средств из других внебюджетных источников (млн. рублей, процентов от общего объема)
	Информация об изменениях в сметную стоимость проекта и проектные решения, внесенных в ходе его реализации (с указанием причин)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Инвестиционный проект - всего
	70
70%
	45
45%
	10
10%
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
2015 год
	30
30%
	15
15%
	-
	-
	-
	-
	-

	В том числе 2016 год
	20
20%
	10
10%
	-
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
2017 год
	20
20%
	10
10 %
	5
5%
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





      23. Сведения о кассовых  расходах  по  крупному  проекту  (нарастающим  итогом  в  течение  каждого финансового года)

	Реквизиты контракта (договора)
	Объем кассовых расходов (млн. рублей, процентов от общего объема)

	
	на I квартал отчетного года
	на II квартал отчетного года
	на III квартал отчетного года
	на IV квартал отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5

	ГК №11 от 20.02.2016
	0,8
40%
	1,2
60%
	1,4
75%
	1,8
100%

	ГК №12 от 11.01.2017
	2,3
35%
	2,7
45%
	2,9
80%
	3,7
95%

	
	
	
	
	





      24. Сведения о кредиторской задолженности по крупному проекту (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

	Реквизиты контракта (договора)
	Объем кредиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема)

	
	на I квартал отчетного года
	на II квартал отчетного года
	на III квартал отчетного года
	на IV квартал отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5

	ГК №10 от 20.02.2016
	1 ,1
2%
	0,9
1,9 %
	0,8
1,1%
	0

	ГК от 11.01.2017
	2,4
3%
	2,1
2%
	0,9
1%
	

	
	
	
	
	





 25. Сведения  о  дебиторской  задолженности  по  крупному проекту  (нарастающим итогом в течение каждого финансового года)

	Реквизиты контракта (договора)
	Объем дебиторской задолженности (млн. рублей, процентов от общего объема)

	
	на I квартал отчетного года
	на II квартал отчетного года
	на III квартал отчетного года
	на IV квартал отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5

	ГК №10 от 20.02.2016
	0,2
0,15%
	0,15
0,1%
	0,1
0,5%
	0

	ГК о 11.01.2017
	0,8
0,5%
	0,5
0,2%
	0,2
0,1%
	0,1
0,05%

	
	
	
	
	





26. Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта

	N п/п
	Критерии
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки ():
ответ "да" - 0,
ответ "нет" - 0,5/1/1,5/2 (или "Критерий неприменим")
	Ссылка на документы, подтверждение (комментарии)

	
	
	
	
	

	I. Отбор исполнителя (подрядной организации)

	1.1.
	Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию, в рамках реализации крупного проекта
	0/1
	0
	

	1.2.
	Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ в рамках реализации крупного проекта
	0/0,5
	0
	

	1.3.
	Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций (за исключением признанных Федеральной антимонопольной службой необоснованными)
	0/1,5
	0
	

	1.4.
	Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника
	0/2
	0
	

	1.5.
	Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций)
	0/2
	0
	

	II. Заключение контракта с исполнителем (подрядной организацией)

	2.1.
	Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры
	0/1,5
	1,5
	

	2.2.
	Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур
	0/1,5
	0
	

	2.3.
	Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в рамках реализации крупного проекта в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию
	0/1
	1
	

	2.4.
	Заключенные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации крупного проекта, не соответствуют нормативному правовому акту об утверждении проектной документации
	0/1
	0
	

	2.5.
	Заключенные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг) в рамках реализации крупного проекта
	0/0,5
	0,5
	

	2.6.
	Заключенные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии
	0/1
	0
	

	2.7.
	Заключенные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров)
	0/1
	0
	

	2.8.
	Заключенные контракты (договоры) не предусматривают штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию
	0/1
	0
	

	2.9.
	Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ
	0/0,5
	0
	

	III. Реализация инвестиционного проекта

	3.1.
	Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации крупного проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ
	0/1,5
	0
	

	3.2.
	Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации крупного проекта
	0/1,5
	0
	

	3.3.
	Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации крупного проекта
	0/1,5
	0
	

	3.4.
	Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации крупного проекта
	0/0,5
	0
	

	3.5.
	При реализации крупного проекта используется импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации
	0/1
	1
	

	3.6.
	При реализации крупного проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения
	0/2
	0
	

	3.7.
	Используемое при реализации крупного проекта импортное оборудование, входящее в сметы строек, произведенное за пределами Российской Федерации, имеет отечественные аналоги
	0/2
	0
	

	3.8.
	Имеются факты заключения с соисполнителями (субподрядными организациями) контрактов (договоров) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ
	0/0,5
	0
	

	3.9.
	Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между главным распорядителем средств федерального бюджета, государственным заказчиком, застройщиком, техническим заказчиком, ответственными за реализацию крупного проекта, и исполнителем (подрядной организацией)
	0/1,5
	0
	

	3.10.
	Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам)
	0/2
	0
	

	3.11.
	Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта
	0/1,5
	0
	

	3.12.
	Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров)
	0/1,5
	0
	

	3.13.
	Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров)
	0/1,5
	0
	

	3.14.
	Имеются факты резкого увеличения объемов выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении) к концу года по сравнению с ранее заявленными
	0/1,5
	0
	

	3.15.
	Имеются факты изменения стоимости отдельных объектов в рамках реализации крупного проекта
	0/2
	0
	

	3.16.
	Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации крупного проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации крупного проекта и стоимости контрактов (договоров)
	0/2
	0
	

	3.17.
	Имеются факты предъявленных претензий в адрес главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации крупного проекта
	0/1,5
	0
	

	3.18.
	Отсутствуют факты применения главным распорядителем средств федерального бюджета, или государственным заказчиком, или застройщиком, или техническим заказчиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора)
	0/2
	0
	

	3.19.
	Не осуществляется эксплуатирующей организацией технический надзор при реконструкции объектов
	0/1
	1
	

	IV. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию

	4.1.
	Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора)
	0/1
	0
	

	4.2.
	Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации крупного проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию
	0/1
	0
	

	4.3.
	Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию
	0/0,5
	0
	

	4.4.
	После завершения строительства главным распорядителем средств федерального бюджета или государственным заказчиком либо застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов)
	0/0,5
	0
	

	4.5.
	Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством эксплуатирующей организации
	0/1
	0
	

	4.6.*
	Предельная сметная стоимость крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствует фактически затраченным объемам финансирования
	0/1
	0
	

	4.7.
	Показатели мощности крупного проекта в соответствии с утвержденным заданием на проектирование не соответствуют итоговым показателям мощности
	0/0,5
	0
	

	Расчет интегральной оценки

	
	Количество критериев (К)
	К = 40
	
	

	
	Количество неприменимых критериев 
	0
	
	

	
	Сумма возможных максимальных баллов оценки по неприменимым критериям
	0
	

	
	Сумма набранных баллов оценки
	5
	

	
	Расчет интегральной оценки возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации крупного проекта 
	где 50 - максимальное количество баллов
	100%х5/(50-0)=10






     27. Оценка   возможных  коррупционных  проявлений  и  рисков  при  реализации  крупного  проекта  на основе качественных критериев

	N п/п
	Вопросы
	Ответы

	1.
	Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, органы местного самоуправления имеют распорядительные, согласующие или контрольные функции в отношении крупного проекта?
	Минтранс, Ростехнадзор, Росжелдор

	2.
	В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта? Из их числа какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта? Из их числа какова доля сменившихся руководителей?
	Генеральный директор ГК «ХХХХ» Петров Н.Н.
Начальник Департамента Иванов В.В.
Начальник службы Мирно С.С.
Доля руководителей, назначенных в течение 3 месяцев до начала реализации проекта - 0;
Доля сменившихся руководителей - 1/8

	3.
	Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации крупного проекта, то за счет каких источников они будут создаваться? Предусмотрены ли соответствующие средства в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий?
	Предусмотрены средства в региональном бюджете

	4.
	Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах)?
	Предусмотрены штрафные санкции

	5.
	На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядные организации)?
	-

	6.
	Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (разделу сметы)?
	0

	7.
	Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации? Когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию?
	-

	8.
	Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с исполнителем (подрядной организацией)?
	1/2

	9.
	Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика?
	Предусмотрены штрафные санкции





Главный распорядитель средств федерального бюджета  ________________________ "___" ____________ 20__ г.
                                                    (фамилия, имя, отчество)
                                                    ___________     _________
                                                    (должность)     (подпись)
Исполнитель _______________________ тел. _________________ М.П.

